

3. pielikums
līgumam Nr. B6-4/8-18
par kafejnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas pakalpojumiem (būvdarbi)

**Vienošanās Nr. 1
par papildinājumiem līgumā Nr. B6-4/8-18
par kafejnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas pakalpojumiem (būvdarbi)**

Rīgā,

2019.gada 6.februārī

VSIA „Latvijas Radio”, reģ. Nr. 40003080614, juridiskā adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, tās valdes priekšsēdētājas Unas Klapkalnes, valdes locekles Mārītes Tukišas un valdes locekles Sanitas Dikas-Bokmelderis personā, kuras rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „Hose” reģ. Nr. 40103385930, juridiskā adrese: Maskavas iela 440b, Rīga, LV-1063, tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Kazanova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse,

bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās, pie 2018. gada 20. novembra līguma Nr. B6-4/8-18 “Par kafejnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas pakalpojumiem (būvdarbi)”, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāk minēto:

1. Sakarā ar objektīvu nepieciešamību veikt Līgumā nenodefinētus un neparedzētus darbus, lai Uzņēmējs varētu kvalitatīvi izpildīt Līgumā noteiktos būvdarbus, pamatojoties uz Līguma 2.4. punktu Puses vienojas par papildu darbiem un izslēdzamajiem darbiem, kas norādīti papildu darbu un materiālu tāmē, turpmāk tekstā – Tāmē, un ir šīs Vienošanās pielikums.
2. Tāmē norādīto darbu un materiālu izmaksas ir 1639,55 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit deviņi eiro un 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Pasūtītājs samaksu Uzņēmējam par Tāmē norādītiem darbiem un materiāliem veic 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no visu Līgumā noteikto būvdarbu izpildes un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
4. Līguma summa kopā ar Tāmē norādītajiem darbiem un materiāliem ir 34430,55 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit eiro un 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. Uzņēmējs ir apzinājies, pārliecinājies un apliecina, ka nekādi citi papildu darbi nav un nebūs nepieciešami, lai Uzņēmējs izpildītu Līgumā noteiktos būvdarbus.
6. Uz Tāmē norādītajiem darbiem un materiāliem attiecas Līgumā noteiktās garantijas un citi Līguma nosacījumi.
7. Sakarā ar to, ka Pasūtītājs nav veicis kolonnu apdari, kolonnu kapiteļu montāžu un krāsošanu un šo iemeslu dēļ Uzņēmējs nevar izpildīt visus Līgumā paredzētos darbus, Puses vienojas, ka Uzņēmējs atlikušos Līgumā paredzētos būvdarbus pabeigs 7 dienu laikā pēc kapiteļu un kolonnu apdares montāžas, kuru nodrošinās Pasūtītājs.
8. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti vai papildināti.
9. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.
10. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. Vienošanās sastādīta uz 3 (trīs) lapām, t.sk. papildu darbu tāmē uz 1 (vienas) lapas, latviešu valodā 2 (divos) juridiski identiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs - pie Uzņēmēja.

12. Pielikumā papildu darbu un materiālu tāme uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:


VSIA „Latvijas Radio”

Doma laukumā 8, Rīgā, LV-1505
Reģ. Nr. 40003080614
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV61UNLA0002100609688


Uzņēmējs:

SIA „Hose”

Maskavas ielā 440b, Rīgā, LV-1063
Reģ. Nr. 40103385930
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV69HABA0551030353470



Una Klapkalne, valdes priekšsēdētāja



Mārtiņš Kazanovs, valdes priekšsēdētājs

Mārīte Tukīša, valdes locekle

Sanita Dika-Bokmeldere, valdes locekle




Sandra Kirs


Juridiskā dienesta vadītāja
Sandra Kirs